

УТВЕРЖДЕНА
приказом МКОУ «Чернышковская СШ № 2»
№84 от 16.03.2022

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" в МКОУ «Чернышковская СШ № 2».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС				
2.	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения обновленных ФГОС	февраль-май 2022	Соловьев В.С.	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Герасименко Л.Ф.	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение 5 к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций")	март 2022	Соловьев В.С.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
5.	Организация участия педагогических работников в совещаниях, вебинарах и семинарах различных	февраль-май 2022	Герасименко Л.Ф.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	уровней по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС.			команд в рамках введения обновленных ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Герасименко Л.Ф. Епифанова В.М.	Оказана своевременная адресная помощь по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС				
7.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению обновленных ФГОС	Март 2022	Герасименко Л.Ф.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль-март 2022	Соловьев В.С.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
9.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-сентябрь 2022	Соловьев В.С. Герасименко Л.Ф., Рудова Н.Ю.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
10.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Соловьев В.С. Герасименко Л.Ф., Рудова Н.Ю.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
11.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы	До 01.09.2022	Соловьев В.С. Герасименко Л.Ф., Рудова Н.Ю.	Протоколы заседаний педагогического совета ☐ Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	на заседаниях педагогического совета			том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС				
12.	Активизация (организация) работы школьных методических объединений	февраль-декабрь 2022	Руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13.	Организация и проведение семинаров, педсовета по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	февраль- май 2022	Герасименко Л.Ф.	Создана площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Соловьев В.С. Герасименко Л.Ф., Рудова Н.Ю.	Протоколы заседаний педагогического совета, методического совета, школьных методических объединений
15.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Герасименко Л.Ф., Рычкова И.С.	План работы педагога-психолога
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Герасименко Л.Ф.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Герасименко Л.Ф., руководители ШМО	Достигнуто повышение качества образования в муниципальном районе
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Герасименко Л.Ф., руководители ШМО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий Достигнуто повышение качества образования
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
19.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение всего периода	Герасименко Л.Ф.	Готовность к реализации программ ФГОС НОО и ООО
20.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-май	Соловьев В.С. Герасименко Л.Ф.,	Мониторинг
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС				
21.	Информирование родителей через сайт школы, родительские группы и о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС	В течение всего периода	Соловьев В.С., классные руководители	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС